H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE MEJIA.VER.
2018-2021

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Contrato No:	LS/2019301790010/FISM				
Nombre de la Obra:	"CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN ZAP 0045"				
Contratista:	EDIFICACIÓN ASESORIA Y PLANEACION LICONA S.A. DE C.V.				
Estimacion No.	2		Tipo:		FINIQUITO
Periodo Estimacion:	21-ago-2019	al	30-sep-2019		
Periodo de Contrato:	01-ago-2019	al	30-sep-2019		
Importe de Contrato:	$ 502,446.74		Anticipo (c/iva)		
Convenio:					

FINIQUITO DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA				PRECIOS UNITARIOS				IMPORTES TOTALES			
			VOL. PRESUP	VOL. ADITIVAS	VOL. DEDUCT.	VOL. FINIQUITO	P.U. PRESUP	P.U. INCREMEN.	P.U. DECREMEN.	P.U. FINIQUITO	IMPORTE PRESUP	IMPORTE ADITIVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS	IMPORTE FINIQUITO
1	**CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES**													
LOSA-01	Losa de concreto f´c=200 kg/cm2 de 10 cm., de espesor, armado con varillas de no.3 @15cm., sentido transversal y del no.3, @20cm. sentido longitudinal, incluye suminstro de concreto, pruebas de laboratorio, cimbra, descimbra, vibrado y curado	M2	637.49			637.49	$ 678.65			$ 678.65	$ 432,632.59			$ 432,632.59
LON-01	LONA INFORMATIVA QUE CONTIENE DATOS DE LA OBRA	M3	1.00			1.00	$ 511.15			$ 511.15	$ 511.15			$ 511.15
													SUBTOTAL	$ 433,143.74
													IVA	$ 69,303.00
													TOTAL	$ 502,446.74

C. ANDREA DE LOS ANGELES ALARCON LICONA
EDIFICACIÓN ASESORIA Y PLANEACION LICONA S.A. DE C.V.
CONTRATISTA
EJECUTOR

ING. MIGUEL ANGEL SERRANO
SUPERVISOR
VERIFICO

ING. JOSE LUIS OLIVARES TAMAYO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
V°B°

OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO
TLACOTEPEC DE MEJIA
2018-2021

LAE- MIRIAM LOPEZ ALMODA
TESORERA MUNICIPAL
PAGO

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
TLACOTEPEC DE MEJIA
2018-2021

C. ANSBERTO MARINO ESPIGOZA MURILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZO

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
TLACOTEPEC DE MEJIA
2018-2021