H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE MEJÍA.VER.
2018-2021

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Contrato No:	LS/20213017900007/FISMDF			
Nombre de la Obra:	"CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LOCALIDAD DE CHIXTLA"			
Contratista:	SERVICIOS CONSTRUCTIVOS CASTBA S.A. DE C.V.			
Estimacion No.	3	Tipo:		FINIQUITO
Periodo Estimacion:	20-may-2021	al	30-jun-2021	
Periodo de Contrato:	15-abr-2021	al	30-jun-2021	
Importe de Contrato:	$ 348,929.67		Anticipo (c/iva)	
Convenio:				

FINIQUITO DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA				PRECIOS UNITARIOS				IMPORTES TOTALES			
			VOL. PRESUP.	VOL. ADITIVAS	VOL. DEDUCT.	VOL. FINIQUITO	P.U. PRESUP.	P.U. INCREMEN.	P.U. DECREMEN.	P.U. FINIQUITO	IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ADITIVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS	IMPORTE FINIQUITO
	TECHOS FIRMES													
301-PRE-01-003	LONA INFORMATIVA QUE CONTIENE LOS DATOS DE LA OBRA	m2	1.00			1.000	$ 585.44			$ 585.44	$ 585.44			$ 585.44
328-BAS-2-0010	LOSA PLANA EN SUPER ESTRUCTURA DE 10CM. DE PERALTE, FABRICADA CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 , R.N.AGREG. MAX. 20MM. (3/4"), INCUYE: CIMBRA ACABADO COMUN, DESCIMBRA, HABILITADO DE 60 KG DE ACERO DE REFUERZO DE 3/8" POR M3 DE CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	m2	350.00			350.000	$ 857.76			$ 857.76	$ 300,216.00			$ 300,216.00
										SUMA TOTALES =	$ 300,801.44			$ 300,801.44
													IVA	$ 48,128.23
													TOTAL	$ 348,929.67

IGNACIO ARUETO BARCENAS
SERVICIOS CONSTRUCTIVOS CASTBA S.A. DE C.V.
CONTRATISTA
EJECUTOR

ING. MIGUEL ANGEL SERRANO RIVERA
SUPERVISOR
VERIFICO

ING. JOSE LUIS OLIVARES TAMAYO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
Vo. Bo.

L.C. MARIA DE JESUS HERNANDEZ ISIDRO
TESORERO MUNICIPAL
PAGO

C. ANSBERTO MARINO ESPINOZA MURILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO
TLACOTEPEC DE MEJIA
2018-2021

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
TLACOTEPEC DE MEJIA

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
TLACOTEPEC DE MEJIA
2018-2021